



REPUBLIKA NG PILIPINAS
PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
KALAKHANG MAYNILA

Sangguniang Panglungsod

KAPASIAHANG PANLUNGSOD BILANG 99-099

KAPASIAHAN NA PINAGTITIBAY ANG "KARAGDAGANG GAWAIN (VARIATION ORDER NO. 1)" NG PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF MUNTINLUPA SCIENCE HIGH SCHOOL" SA ARANDIA ST., TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA HALAGANG ISANG MILYON TATLONGDAAN SIYAMNAPU'T ISANG LIBO, LIMANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P1,391,561.30).

Sponsored by:

Kgg. Aldrin L. San Pedro
Kgg. Raul R. Corro
Kgg. Patricio L. Boncayao, Jr.
Kgg. Jo Jason T. Alcaraz
Kgg. Bal Niefes
Kgg. Nicanor L. Echavez, MD
Kgg. Victor L. Ulanday
Kgg. Dante S. Almario
Kgg. Elmer S. Espeleta
Kgg. Reynaldo A. Abas, Jr.
Kgg. Lucio B. Constantino
Kgg. Mario E. Bulay, Jr.
Kgg. Artemio A. Simundac
Kgg. Allan Rey A. Camilon

SAPAGKAT, ang pagpapagawa ng proyektong **Muntinlupa Science High School (MSHS)** ay isa sa mga pangunahing programa ng Pamahalaang Lungsod ng Muntinlupa;

SAPAGKAT, noong 15 Pebrero 1999, ang Sangguniang Panlungsod ay pinagtibay ang isang resolusyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa Punonglungsod, **Mggl. Jaime R. Fresnedi** na pumasok sa isang kasunduan sa **V.F Labao Construction**, para sa pagpapagawa ng nasabing proyekto sa halagang **Sampung Milyon, Limang Daan Dalawampu't Limang Libo, Pitong Daan Limampu't Walong Piso at Sampung Sentimo (P10,525,758.10)**;

SAPAGKAT, ang unang bahagi (**Phase I**) ng proyekto ay kasalukuyang ginagawa at tinatayang matatapos sa **Agosto 1999** ayon sa itinatakda ng nilagdaang kontrata;

SAPAGKAT, sa kasalukuyan, ang Pamahalaang Lungsod ay mayroon pang sapat na halaga upang maipagpatuloy ang konstruksiyon ng nasabing proyekto (**Variation Order No. 1 "karagdagang gawain"**);

SAPAGKAT, ang Pamahalaang Lungsod, upang madaling maipatapos ang konstruksiyon at pagsasaayos ng nasabing lugar, ay inialok ang pagpapagawa ng nasabing proyekto sa kasalukuyang kontratista (**VF Labao Construction**) sa halagang pinagtibay (**Approved Agency Estimate**) ng Pamahalaang Lungsod na umaabot sa **Isang Milyon, Tatlong Daan Siyamnapu't Isang Libo, Limang Daan Animnapu't Isang Piso at Tatlumpung Sentimo (P1,391,561.30)**;



REPUBLIKA NG PILIPINAS
PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
KALAKHANG MAYNILA

Sangguniang Panglungsod

Pahina 2
Kapasiyahang Panlungsod Blg. 99- 099

SAPAGKAT, ayon sa COA Circular No. 91368,

"a change order (Variation Order) may be issued by the implementing official after the same has been approved by the appropriate official if the amount of the change order is within the limits of the formers authority to approve original contract where the aggregate cost of the change order is limited to twenty-five (25%) percent of the original contract cost."

SAPAGKAT, ang kabuuang halaga ng "change order" ay 13.22% sa orihinal na kontrata;

SAPAGKAT, ang paggagawad (award) ng proyekto sa kasalukuyang kontratista sa pamamagitan ng negosasyon (Negotiated Contract) ay pinahihintulutan ng probisyon ng P.D. No. 1594 at COA Circular No. 91-368 [Sec. 568 (a) (1 and 3) kung ang proyekto ay ginagawa ng kasalukuyang kontratista, ang itutuloy na proyekto ay hindi kayang gawin ng Pamahalaang Lungsod "By Administration", at ang kontratista ay hindi nahuhuli sa takdang panahon ng paggagawa (No Negative Slippage);

SAPAGKAT, ang paggawa ng kasalukuyang kontratista ay hindi nahuhuli sa takdang panahon ng pagpapagawa ayon sa itinatadhana ng naunang kontrata;

NGAYON DAHIL DITO, pinagpasiyahan ng Sangguniang Panlungsod ng Muntinlupa na pagtibayin ang Karagdagang Gawain ("Variation Order No.1) ng proyektong "Construction of Muntinlupa Science High School" sa Arandia St., Tunasan, Lungsod ng Muntinlupa sa halagang Isang Milyon, Tatlongdaan Siyamnapu't Isang Libo, Limangdaan Animnapu't Isang Piso at Tatlungpung Sentimo (P1,391,561.30);

PINAGTIBAY, ng Sangguniang Panlungsod ng Muntinlupa ngayon 19 Mayo 1999, sa ginanap na ika-39th na Regular na Sesyon.

SINANG-AYUNAN:

ALDRIN L. SAN PEDRO
Konsehal


VICTOR L. ULANDAY
Konsehal





REPUBLIKA NG PILIPINAS
PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
KALAKHANG MAYNILA


Sangguniang Panglungsod

Pahina 3
Kapasiyahang Panlungsod Blg. 99-0


Mggl. RAUL R. CORRO
Konsehal


DANTE S. ALMARIO
Konsehal


Mggl. PATRICIO L. BONCAYAO, Jr.
Konsehal



ELMER S. ESPELETA
Konsehal



BAL NIEFES
Konsehal


LUCIO B. CONSTANTINO
Konsehal


Dr. NICANOR L. ECHAVEZ
Konsehal



MARIO B. BULAY, Jr.
Konsehal


ALLAN REY A. CAMILON
Kinatawan ng Sektor
Pangulo
Pederasyon ng Sangguniang Kabataan


ARTEMIO A. SIMUNDAC
Kinatawan ng Sektor
Pangulo
Samahan ng mga Punongbarangay

LIBAN:


Mggl. JO JASON T. ALCARAZ
Konsehal



REYNALDO A. ABAS, Jr.
Konsehal

PINATOTOTOHANAN, ko ang katumpakan ng Kapasiyahang Panlungsod na ito.


NECTRO M. GUICO
Kalihim
SANGGUNIANG PANLUGNSOD

PINATUTUNAYAN:


VICENTE Y. CHUA
Pangalawang Punonglungsod/Pangulong Opisyal





REPUBLIKA NG PILIPINAS
PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
KALAKHANG MAYNILA

Sangguniang Panglungsod

Pahina 4
Kapasiyahang Panlungsod Blg. 99-0

PINAGTIBAY:

Magl. JAIME R. FRESNEDI
Punonglungsod
Petsa: 6-2-97

[Handwritten signature]
Nory

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]